

1. O Ciclo de Vida da Tarefa (O Fluxo de Valor)

O item não "pula" apenas de uma coluna para a outra; ele passa por **estados de prontidão**.

1. **Product Backlog ("To Do"):** Aqui ficam os desejos do projeto (ex: *UC01 - Cadastro*). Estes itens não estão prontos para desenvolvimento, precisam de "quebra" (decomposição).
2. **Sprint Planning (Seleção):** A equipe puxa itens do *To Do* para a coluna da direita (*Sprint 01/3 a 15/03*). Ao mover, a tarefa deve estar clara: "O que vamos entregar com esse Cadastro?".
3. **Execução (Daily Work):** A tarefa sai da *Sprint Backlog* para "O que faremos hoje". É aqui que a mágica acontece.
4. **Feedback/Rastreo:** A passagem por "O que fizemos ontem" é uma excelente prática de transparência, essencial para a *Daily Scrum*.
5. **Done (Definição de Pronto):** O item só vai para cá se atender aos critérios de aceitação definidos no início (ex: *código testado, tela funcional*).

2. Cronograma: Sprint de 15 dias

Dividir 15 dias ajuda a manter o foco.

Fase	Duração	Ação Principal
Planejamento	Dias 1-2	Reunião para escolher o que entra na Sprint. Mover itens do <i>To Do</i> para <i>Sprint 01/03 a 15/03</i> .
Desenvolvimento	Dias 3-12	Execução diária. Uso das colunas "O que faremos hoje" e "O que fizemos ontem".
Gestão de Impedimentos	Contínuo	Uso rigoroso da coluna <i>Obstáculos</i> para destravar o time.
Review & Refinamento	Dias 13-14	Demonstração do que foi feito (Demo) e revisão do que sobrou.
Retrospectiva	Dia 15	Lições aprendidas: O que podemos melhorar na próxima sprint?

3. Análise Crítica

Pontos fortes de Governança de TI que já estamos aplicando:

- **Rastreabilidade (UC01/UC02):** está usando identificadores (Use Cases), o que mostra maturidade na engenharia de requisitos.
- **Gestão de Riscos:** A coluna "Obstáculos" é o que separa um time amador de um profissional. Ela demonstra que não ignoramos problemas, os gerenciamos.
- **Visibilidade:** O uso de *labels* com datas no canto direito ajuda no controle de *deadline*, algo fundamental em qualquer ERP ou projeto de software.

Dica de Melhoria: vamos nos certificar de que a coluna "Done" tenha uma "Definição de Pronto" (DoD). Ou seja, um item só é considerado "Done" quando X, Y e Z estiverem validados. Isso evita que fiquem pendências escondidas.