INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto

Interdisciplinar II - GTI

Melaine Borges Alves

Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal

Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"

PINHAIS

2026

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

Melaine Borges Alves

Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal

Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"

Projeto apresentado à disciplina de Projeto Interdisciplinar I, do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, do Instituto Federal do Paraná Câmpus Pinhais, desenvolvido sob a orientação do professor Lauriana Paludo,Willian Simão de Deus]

PINHAIS

2026

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
22/03/2026	1.0	Criação do documento	Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal
22/03/2026	1.1	Atualização com planejamento da Sprint 1	Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal Melanie Borges

1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Data	**Integrante**	**Início/Fim**	**O que fiz ontem?**	**O que farei hoje?**	**Obstáculos**
14/02	Grupo	19:00 a 22:00	Pesquisa sobre abelhas Mandaçaia e Jataí.	Solucionar o problema indicado e criar pesquisa de usuário.	Muito barulho sonoro no local.
25/02	Patricia	19:00 a 22:00	Definição do escopo do projeto	Criar backlog do sistema	Falta de tempo e conhecimento nas ferramentas utilizadas.

28/02	Patricia	19:00 a 22:	Estruturação do Product Backlog	Verificar trello e documentos.	Falta de referências sobre monitoramento de colmeias
12/03	Melaine	10:00 a 22:00	Pesquisa sobre abelhas Mandaçaia e Jataí.	Criar ficheiro educativo do app.	Encontrar imagens adequadas.
21/03	Melaine	10:00 a 15:00	Criar tela inicial no React Native Criar API em Node.js	Modelar banco de dados Implementar cadastro de usuário	Falta de tempo, Erros de digitação e concordância. adequação da linguagem e reactive e avaliação de erros no código
22/03	Patricia	19:00-22:00	Verificar trello Demais documentos. Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI	Finalizar documento e pesquisas. Procurar outras versões e referências sobre o projeto.	Falta de acesso ao servidor local (luz). Falta de tempo.

Consenso Técnico da Daily:

1. **Discussão:** escolha da tecnologia para desenvolvimento do aplicativo.
2. **Decisão:** utilizar **React Native** para o aplicativo mobile e **Node.js** para o backend, devido à facilidade de integração e experiência da equipe.

2. Planejamento da Sprint 1

Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos

Sprint 1 - [Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"]

Período: [13/02/2006] a [29/05/2026]

Objetivo da Sprint: Implementar o núcleo funcional (MVP) para o Arranjo Produtivo Local.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)
UC01	**Manter Cadastro de Produtores**	Patricia	10/03	17/03	Implementar formulário em React com validação de CNPJ e integração com API de CEP. Persistência via PostgreSQL.
RNF01	**Interface Responsiva (Mobile)**	Melaine	10/03	15/03	Utilizar CSS para garantir que o produtor rural acesse o sistema via smartphone no campo (APL).
RNF02	**Criação do Schema do Banco de Dados**	Melaine	10/03	12/03	Modelagem física baseada no Diagrama de Classes UML. Criação de tabelas, chaves e índices.

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal

Documento de Review - Sprint 1

3.1. Planejado vs. Realizado

Tarefas Planejadas: 6
Tarefas Concluídas: 5

Justificativa de Pendências: revalidação do código.

Justificativa:
Todas as tarefas planejadas foram concluídas. O escopo foi simplificado para garantir a viabilidade do MVP.

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 30h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** : 2 submissões no repositório
- **Síntese das Dailys:** Resumo dos principais consensos e decisões técnicas tomadas durante a quinzena.

Síntese das Dailys:

Durante as reuniões diárias foram discutidos:

- organização do backlog
- escolha das tecnologias
- definição do modelo de negócio

3.3. Análise Crítica

Dificuldades Encontradas:

- Falta de informação sobre abelhas nativas sem ferrão, muitas notícias antigas, desatualizadas, maior foco na criação e manejo de abelhas européias e africanizadas. tivemos de fazer uma pesquisa grande sobre comportamento, alimentação e importância das abelhas nativas.

Lições Aprendidas:

- A simplificação do escopo facilita o desenvolvimento do MVP
- A educação ambiental é parte fundamental da proposta do aplicativo
- Planejamento ágil melhora a organização do projeto

Observação: O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter **rastreabilidade**. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos *por que* atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.